ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА

«Архитектура и градостроительство в Киренском муниципальном районе на 2018 - 2023 гг.»

(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа) по состоянию на 01.01.2019 г.

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Источник финансирования	Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год	Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения	Плановое значение показателя мероприятия на 2018 год	Фактическое значение показателя мероприятия	Обоснования причин отклонения (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в Киренском муниципальном районе на 2018 - 2023 гг.»	всего, в том числе:	X	Местный бюджет(МБ)	1165,0	19,5	X	X	X	X
	Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района	X	МБ	1165,0	19,5	X	X	X	X
Корректировка действующих и подготовка новых документов территориального планирования района и поселений, градостроительного зонирования поселений	Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского	02/2018 - 12/2018	МБ	1165,0	19,5	Количество разработанных местных нормативов градостроительного проектирования, шт.	6	6	-
						Количество актуализированных документов территориального планирования, градостроительного зонирования, шт.	0	0	Подрядчик не исполнил обязательства по контракту

Подготовил: начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района

В.Г. Некрасов

Согласовано:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы финансового управления администрации Киренского района

О.В. Шелковникова

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА (годовая)
«Архитектура и градостроительство в Киренском муниципальном районе на 2018 - 2023 гг.»
 (наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа) по состоянию на 01.01.2019 г.

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
					-/+ (гр.5-гр.4)	% (гр.5*100/гр.4-100)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в Киренском муниципальном районе на 2018 - 2023 гг.»							
1	Обеспеченность территории Киренского района актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования в соответствие с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности	Шт.	6	6	0	0	-

Подготовил: начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района

В.Г. Некрасов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по реализации муниципальной программы «Архитектура и градостроительство в
Киренском муниципальном районе на 2018 - 2023 гг.» в 2018 году

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в Киренском муниципальном районе на 2018 - 2023 гг.» (далее – программа) утверждена постановлением администрации Киренского муниципального района от 15 декабря 2017 г. № 571. В течение 2018 года в программу вносились следующие изменения:

- постановлением № 647 от 29.12.2018г. программа приведена в соответствие с объемами финансирования на 2018-2021 гг.

Целевые показатели, предусмотренные программой на 2018 год:

- обеспеченность территории Киренского района актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования в соответствии с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности (6 шт.) - достигнут.

Средства муниципальной программы не освоены в полном объеме, так как подрядчик исполнил обязательства по муниципальным контрактам, но оплата будет произведена после согласования уполномоченного органа в 2019 году.

Внешние факторы, влияющие на результаты реализации программы, – отсутствуют.

Начальник отдела по градостроительству, строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов

В.Г. Некрасов

27.02.2019 г.